

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 29 марта 2019 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Ограничения (в т.ч. основание для введения ограничений)	Подрядчик	Субподрядчик		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Нижневартовский район</b>															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович тел. 8(3466) 61-39-38	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11		
	<i>переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077		62 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 5 от 26.03.2019г.					
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100				Содержание зимника	21.12.2018 г.	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.				
	<i>переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		60 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 4 от 26.03.2019г.					
	<i>переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041		57 см минимум	10		Содержание переправы		Акт № 4 от 26.03.2019г.					
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		0				Закрит с 22.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-73 от 22.03.2019г.	24.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрит с 22.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-73 от 22.03.2019г.				
	<i>переправа ч/з р.Обь</i>		0,451							Акт № 3 от 14.03.2019г.					
	<i>переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560							Акт № 3 от 14.03.2019г.					ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Содержание зимника	06.12.2018 г.	06.12.2018г. Акт от 06.12.2018г.	5 тн с 05.03.2019г. письмо АО "ГК Северавтодор" № 01-333 от 04.03.2019г.				
	<i>переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Протока перемерзла			Протока перемерзла							
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		0				Закрит с 01.04.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-88 от 29.03.2019г.	24.12.2018 г.	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	Закрит с 01.04.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович тел.8(3462) 22-51-76	Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот.8-922-446-09-86		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		0						24.12.2018 г.				26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	Закрит с 01.04.2019г.

3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		0				Закрыт с 30.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-89 от 29.03.2019г.	20.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрыт с 30.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Азанов А.О. тел.8 9224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		0				Закрыт с 30.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-90 от 29.03.2019г.	21.12.2018 г.	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрыт с 30.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Уляев В.Г. тел. 89292938592	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>73,289</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>									
<b>Ханты- Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		0				Закрыт с 01.04.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-83 от 28.03.2019г.	25.12.2018	26.12.2018г. Акт от 25.12.2018г.	Закрыт с 01.04.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 38-81-11	---
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,000						Акт № 3 от 12.03.2019г.	---			
	<i>пр. Северная</i>		0,073						Акт № 3 от 12.03.2019г.	---			
	<i>пр. Неулева</i>		0,271						Акт № 3 от 12.03.2019г.	---			
	<i>р. Полой</i>		0,095						Акт № 3 от 12.03.2019г.	---			
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	15,279		0				Закрыт с 01.04.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-83 от 28.03.2019г.	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.	Закрыт с 01.04.2019г.		ООО "Луговской ЛПК" Кирсев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>	0,424	0,424						Акт № 5 от 20.03.2019				
3	«п.Сибирский - с. Батово»	15,000		0				Закрыт с 01.04.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-83 от 28.03.2019г.	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.	Закрыт с 01.04.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,566						Акт № 5 от 22.03.2019				
4	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		0				Закрыт с 01.04.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-83 от 28.03.2019г.	17.12.2018	18.12.2018г. Акт от 17.12.2018г.	Закрыт с 01.04.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,294						Акт № 5 от 22.03.2019г.				
5	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		0				Закрыт с 01.04.2019г. Приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-83 от 28.03.2019г.	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрыт с 01.04.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская</i>		0,025						Акт № 4 от 22.03.2019г.				



Кондинский район												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчарь» (на участке "пгт.Кондинское-с.Болчаров Бор")	67,943		0			Закрыт с 27.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-79 от 26.03.2019г.	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.	Закрыт с 27.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	«пгт. Кондинский - с. Болчарь» (на участке "с.Болчаров Бор-с.Болчары")	65,200						14.12.2018				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200						Акт № 5 от 11.03.2019г.			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		0			Закрыт с 26.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-77 от 25.03.2019г.	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	Закрыт с 26.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Иртыш</i>		0,470						Акт № 5 от 12.03.2019г.			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке с.Болчары - р.Мостовая"	44,707		0			Закрыт с 27.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-79 от 26.03.2019г.	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	Закрыт с 27.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72 50-65
	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» (на участке р.Мостовая - с.Алтай - д.Кама", "Подъезд к д.Кама"	49,859						22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290						Акт № 3 от 11.03.2019г.			
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237						Акт № 3 от 11.03.2019г.			
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» (на участке "п.Мортка-граница л/с базы")	82,349		0			Закрыт с 16.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-69 от 15.03.2019г.	24.12.2018	25.12.2018г. Акт от 24.12.2018г.	Закрыт с 16.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		0			Закрыт с 27.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-79 от 26.03.2019г.	22.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	Закрыт с 27.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас (на участке "подъезды к д.Сотник,с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума")	53,231		0			Закрыт с 27.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-79 от 26.03.2019г.	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.	Закрыт с 27.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130						Акт № 4 от 11.03.2019г.			
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130						Акт № 4 от 11.03.2019г.			
	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» (на участке "р.Кума-пгт.Кондинский")	51,000		0			Закрыт с 27.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-79 от 26.03.2019г.	14.12.2018	15.12.2018г. Акт от 14.12.2018г.	Закрыт с 27.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130						Акт № 2 от 11.03.2019г.			











11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,89		0				Закрыт с 29.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-82 от 28.03.2019г.	21.12.2018	22.12.2018г. Акт от 21.12.2018г.	Закрыт с 29.03.2019г.		--
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	125,52		0				Закрыт с 29.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-82 от 28.03.2019г.	23.12.2018	23.12.2018г. Акт от 22.12.2018г.	Закрыт с 29.03.2019г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Хорев Алексей Михайлович тел. 8 (34672) 9-74-8	ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160						Акт № 54 от 19.03.2019г.				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190						Акт № 61 от 19.03.2019г.				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160						Акт № 55 от 19.03.2019г.				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,13	0,134	0				Закрыта с 29.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-82 от 28.03.2019г.	22.12.2018	Акт № 59 от 19.03.2019г.	Закрыта с 29.03.2019г.	ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович тел.8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04	
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,07	0,074	0				Закрыта с 29.03.2019г. приказом КУ "Управление автомобильных дорог" № 05/01-Пр-82 от 28.03.2019г.	22.12.2018	Акт № 56 от 19.03.2019г.	Закрыта с 29.03.2019г.		
<b>Всего Березовский район</b>		<b>798,748</b>	<b>3,033</b>	<b>0</b>									
<b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>		<b>2390,000</b>	<b>16,935</b>	<b>9</b>									

Введено в эксплуатацию **156,359**  
% от общей протяженности **6,5%**  
Осталось **2233,64**